

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-deux juin dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de VALBELLE, régulièrement convoqué, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre Yves VADOT, Maire.

Présents : Mesdames LYON, RENON, GONNET Messieurs VADOT, GROS, RAPHAELIAN, CHAUVEAUX, RICHAUD et DAUMAS.

Convocation et affichage : 13/06/2023

Monsieur GROS a été élu secrétaire de séance.

Nombre de membres en exercice : 9.

Nombre de membres présents : 9.

**OBJET : TRAVAUX EXTENSION DE L'ECOLE : LOT 1 VRD – MODIFICATION DE DEVIS**

Monsieur le Maire explique que suite aux travaux de l'extension de l'école, il y a eu quelques modifications dans les travaux réalisés de VRD par l'entreprise BATRAMA CLARES.

Monsieur le Maire présente le nouveau devis qui en en deçà du marché attribué.

Lot 1 – VRD (Voirie et Réseaux Divers) – marché attribué pour un montant de **16 340.88 € HT** - Nouveau devis pour un montant de **15 761.88 € HT**

Monsieur le maire demande aux conseillers de valider ce nouveau devis valant avenant au marché Lot 1 - VRD (Voirie et Réseaux Divers) – Travaux extension de l'école.

**Accord à l'unanimité des conseillers**

Monsieur le Maire invite les conseillers à délibérer sur ce dossier.

**Le Conseil Municipal, à l'unanimité,**

- valide le nouveau devis de l'entreprise BATRAMA CLARES ? valant avenant au marché Lot 1 - VRD (Voirie et Réseaux Divers) – Travaux extension de l'école, pour un montant de **15 761.88 € HT**
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Pour copie conforme, VALBELLE le 28 juin 2023,

**Le Maire,**

**Pierre-Yves VADOT**

Le secrétaire

Raymond GROS

